

**Дорожная карта**  
**по созданию учебно-производственного комплекса (УПК) на базе**  
**ГПОУ ЯО Рыбинского колледжа городской инфраструктуры**  
**по направлению «Парикмахерская»**



УТВЕРЖДЕНА  
 Директор колледжа  
 С.Г. Ерастова  
 приказ № 41-с/3 от «12» февраля 2024 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные	Примечание
<b>1. Организационный этап (февраль – май)</b>					
1.1	Создание рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы	Февраль 2024	Директор	
1.2	Изучение нормативно-правовой документацией, регламентирующей создание и деятельность УПК, и методических рекомендаций по созданию УПК	Разработка предложений, проектов	Февраль 2024	Рабочая группа	
1.3	Заседание рабочей группы по вопросам организации УПК	Проработан механизм создания УПК	Февраль 2024	Рабочая группа	
1.4	Подготовка локальных нормативных актов и иных документов, регламентирующих деятельность УПК	Разработаны проекты документов: – приказ о создании УПК; – положение о работе УПК; – дорожная карта по созданию УПК; – структура УПК и штатное расписание; – должностные инструкции работников УПК; – трудовой договор; – режим работы УПК	Февраль-сентябрь 2024	Рабочая группа	
1.5	Организация и проведение педагогического совета, посвященного вопросу создания и функционирования УПК на базе колледжа	Ознакомление коллектива с пакетом документов, регламентирующих деятельность УПК	Август 2024	Заместитель директора	
1.6	Подготовка предложений по	Подготовлен пакет предложений по модернизации	Июнь –	Рабочая группа	

	модернизации МТБ для УПК	МТБ	сентябрь 2024	
1.7	Корректировка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Утвержден учебный план с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Май 2024	Заместитель директора
<b>2. Практический этап (июнь - август)</b>				
2.1	Разработка бизнес - плана УПК	Бизнес-план	Сентябрь 2024	Директор Руководитель УПК
2.2	Модернизация материально-технической базы УПК	Подготовлена база для оказания услуг	Июнь – август 2024	Начальник хозяйственного отдела
2.3	Планирование финансово-экономической деятельности УПК	Утвержден и скорректирован план финансово-хозяйственной деятельности в части доходов от поступлений от оказания услуг на платной основе	Июнь 2024	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер
2.4	Составление и утверждение сметы на оказание услуг и утверждение приказа о стоимости оказываемых услуг	Утверждены смета на оказание услуг и приказ о стоимости оказываемых услуг	Июнь 2024	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер
2.5	Корректировка штатного расписания, разработка должностных инструкций работников УПК	Утверждены: штатное расписание, структура УПК, должностные инструкции работников УПК	Сентябрь 2024	Директор Руководитель УПК
<b>3. Заключительный этап (сентябрь-декабрь)</b>				
3.1	Открытие УПК	Запущена работа Парикмахерской	Ноябрь 2024	Руководитель УПК
3.2	Трудоустройство обучающихся, преподавателей	Заключены трудовые договоры в соответствии со штатным расписанием	Ноябрь 2024	Специалист отдела кадров
3.3	Организация прохождения производственной и учебной практики	Пройдены производственная и учебная практики обучающимися	Ноябрь-декабрь 2024	Руководитель УПК
3.4	Оказание услуг по направлению деятельности УПК	Предоставлены услуги потребителям	Ноябрь-декабрь 2024	Руководитель УПК
<b>4. Информационное обеспечение (февраль-декабрь)</b>				
4.1	Разработка медиа - плана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК	Создан медиа-план по освещению работы УПК	Февраль 2024	Руководитель УПК

4.2	Рекламная кампания	Буклеты, репортажи, презентации	Февраль-декабрь 2024	Руководитель УПК	
4.3	Проведение «Дня открытых дверей»	Проведено не менее 2 мероприятий	Октябрь-декабрь 2024	Руководитель УПК	